

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о подписи:
ФИО: Кудачов Дмитрий Викторович
Должность: Директор Выксунского филиала НИТУ "МИСИС"
Дата подписания: 31.01.2024 16:07:18
Уникальный программный ключ:
619b0f1747227a6c5ca9c00adba42f2ae1214068

Рабочая программа утверждена
решением Учёного совета
ВФ НИТУ «МИСИС»
от «25» мая 2023г.
протокол № 7-23

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Методы принятия проектных решений

Закреплена за кафедрой		Общепрофессиональных дисциплин
Направление подготовки		27.03.04 Управление в технических системах
Профиль		Информационные технологии в управлении
Квалификация	Бакалавр	
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	72	Формы контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	27	
самостоятельная работа	43	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	8 (4.2)		Итого	
	14			
Неделя	уп	Р п	уп	рп
Лекции	9	9	9	9
Практические	18	1	18	18
КСР	2	2	2	2
Итого ауд.	27	2	27	27
Контактная работа	29	2	29	29
Сам. работа	43	4	43	43
Итого	72	7	72	72

Программу составил(и):
Ст.препод., Шибанов К.С.

Рабочая программа

Методы принятия проектных решений

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах (приказ от 02.04.2021 г. № 119 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

27.03.04 Управление в технических системах, УТС-23.plx Информационные технологии в управлении, утвержденного Ученым советом ВФ НИТУ "МИСИС" 29.12.2022, протокол № 5-22

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Общепрофессиональных дисциплин

Протокол от 20.05.2023 г., №9

И. о. зав. каф ОПД Л.О. Мокрецова

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ	
1.1	формирование теоретических знаний, умений и практических навыков эффективного управления ИТ-проектами
2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	ФТД
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Основы бережливого производства
2.1.2	Экономика производства
2.1.3	Информационные технологии в профессиональной деятельности
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Производственный менеджмент и основы права
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ	
УК-2: Способен собирать и интерпретировать данные и определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умение обосновывать принятые решения	
УК-2.2: Выбирает оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	
Знать:	
УК-2.2-34 инструменты управления ИТ-проектами	
УК-2.2-35 стандарты управления проектами;	
УК-2.2-33 стадии жизненного цикла ИТ-проекта;	
УК-2.2-31 базовые понятия управления проектами;	
УК-2.2-32 отличительные особенности и факторы успеха ИТ-проектов;	
Уметь:	
УК-2.2-У5 оценивать применимость гибких подходов для управления конкретным ИТ-проектом	
УК-2.2-У6 рассчитывать показатели освоенного объема;	
УК-2.2-У7 разрабатывать Устав проекта	
УК-2.2-У4 проводить анализ рисков ИТ-проектов и определять меры реагирования на них;	
УК-2.2-У1 выбирать конкретные инструменты и методы управления ИТ-проектом в соответствии с его спецификой;	
УК-2.2-У2 строить и анализировать сетевые графики;	
УК-2.2-У3 планировать ресурсы;	
Владеть:	
УК-2.2-В4 навыками оценки эффективности ИТ-проектов;	
УК-2.2-В5 навыками контроля хода выполнения ИТ-проекта и управление изменениями;	
УК-2.2-В6 навыками управления портфелем ИТ-проектов	
УК-2.2-В1 навыками управления содержанием и сроками ИТ-проектов;	
УК-2.2-В2 навыками управления человеческими ресурсами и коммуникациями ИТ-проекта;	
УК-2.2-В3 навыками управления рисками ИТ-проектов;	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Примечание
Раздел 1. Проект и проектная деятельность						
1.1	Базовые понятия управления проектами. Цель и основные ограничения проекта. Заинтересованные стороны и организационная структура проекта. Организационные структуры проектной	8	1	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
1.2	Особенности ИТ-проектов /Пр/	8	2	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
1.3	Самостоятельное изучение материала /Ср/	8	4	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
Раздел 2. Выбор жизненного цикла ИТ-проекта. Использование гибких подходов в управлении ИТ-проектами						
2.1	Понятие жизненного цикла проекта. Жизненные циклы ИТ-проектов. Выбор жизненного цикла ИТ-проекта. Стандартизация проектной деятельности	8	1	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
2.2	Российские стандарты управления ИТ-Проектами. Стандарты Института управления проектами (РМИ). Корпоративный стандарт УП. Agile-манифест разработки программного обеспечения. Фреймворк Scrum /Пр/	8	2	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
2.3	Самостоятельное изучение материала /Ср/	8	4	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
Раздел 3. Инструменты управления ИТ-проектами						
3.1	Обзор инструментов управления проектами. Выбор инструментов управления проектами. Устав проекта. /Лек/	8	1	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
3.2	Инструменты управления проектами /Пр/	8	2	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
3.3	Самостоятельное изучение материала /Ср/	8	5	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
Раздел 4. Управление содержанием и сроками ИТ-проектов						
4.1	Управление содержанием ИТ-проекта. Разработка иерархической структуры работ. Особенности управления содержанием в Agile- проектах. Определение операций и их последовательности /Лек/	8	1	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
4.2	Построение и анализ сетевых графиков. Пример расчета сетевого графика. Инструменты и методы управления расписанием /Пр/	8	2	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
4.3	Самостоятельное изучение материала /Ср/	8	5	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
Раздел 5. Управление ресурсами ИТ-проекта. Управление рисками ИТ-проекта						
5.1	Ресурсы в проектной деятельности. Особенности управления человеческими ресурсами ИТ-проектов. Базовые понятия управления рисками. Стратегии реагирования на негативные риски (угрозы). Стратегии реагирования на возможности. Процессы и инструменты управления проектными рисками. Риски ИТ-проектов /Лек/	8	1	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
5.2	Качественный и количественный анализ рисков. Планирование реагирования, мониторинг и реагирование на риски /Пр/	8	2	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	

5.3	Самостоятельное изучение материала /Ср/	8	5	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
Раздел 6. Оценка эффективности ИТ-проектов						
6.1	Бизнес-документы управления проектом. Виды экономических эффектов от реализации ИТ-проектов. Подходы к количественной оценке экономических выгод ИТ-проектов. Бюджет ИТ-проекта. Совокупная стоимость владения ИС /Лек/	8	1	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
6.2	Специфика расчета финансовых показателей ИТ-проекта /Пр/	8	2	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
6.3	Самостоятельное изучение материала /Ср/	8	5	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
Раздел 7. Контроль хода выполнения ИТ-проекта и управление изменениями						
7.1	Контроль статуса проекта. Инструменты и методы контроля хода выполнения проектов. Управление изменениями /Лек/	8	1	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
7.2	Метод освоенного объема /Пр/	8	2	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
7.3	Самостоятельное изучение материала /Ср/	8	5	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
Раздел 8. Управление портфелем ИТ-проектов. Особенности управления организациями, выполняющими контрактные ИТ-проекты						
8.1	Формирование портфеля проектов. Методы отбора компонентов портфеля проектов. Проектно-ориентированные организации. Организационная структура проектно-ориентированной организации. Финансовая структура проектно-ориентированной организации. Особенности формирования контрактных портфелей проектов /Лек/	8	1	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
8.2	Модель множественных взвешенных критериев. Методология COBIT 5 для управления ИТ-портфелем /Пр/	8	2	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
8.3	Самостоятельное изучение материала /Ср/	8	5	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
Раздел 9. Автоматизированная корпоративная система управления проектами						
9.1	Типы ИС для автоматизации процессов УП и УПП. Обзор программных продуктов для автоматизации УП. ПО для управления портфелями проектов. Возможности ERP-систем для управления проектами /Лек/	8	1	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
9.2	Возможности Microsoft Project /Пр/	8	2	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
9.3	Самостоятельное изучение материала и подготовка к зачету /Ср/	8	5	УК-2.2	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (Приложение)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1	Клемперт В.М.	Основы проектирования.: Курс лекций	Методические пособия	Москва, 1990
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Научная электронная библиотека https://elibrary.ru		https://elibrary.ru	
Э2	Электронная библиотека МИСиС http://lib.misis.ru		http://lib.misis.ru	
Э3	ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru		http://biblioclub.ru	
Э4	Российская платформа открытого образования http://openedu.ru		http://openedu.ru	
6.3 Перечень лицензионного программного обеспечения				
П.1	Microsoft Project Professional			
П.2	Microsoft Office			
П.3	Microsoft Teams			
П.4	Canvas			
6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных				
И.1	Научная электронная библиотека https://elibrary.ru			
И.2	Электронная библиотека МИСиС http://lib.misis.ru			
И.3	ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru			
И.4	Российская платформа открытого образования http://openedu.ru			
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ				
Ауд.	Назначение	Оснащение		
15	Методы принятия проектных решений	Компьютер, проектор, экран, интерактивная доска комплект тематических презентаций, доступ к интернету		
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ				
<p>Весь курс разделен на самостоятельные взаимосвязанные части, т.е. имеет модульное построение. Развитие самостоятельности студентов достигается индивидуализацией практических заданий и вопросов для внутрисеместрового контроля знаний. Это обеспечивается методическими разработками, созданными в электронном формате, существенно повышающими эффективность самостоятельной работы студентов.</p> <p>Лекции проводятся с использованием мультимедийных технологий в специально оборудованных аудиториях, при этом лекционный материал демонстрируется с использованием графического редактора Power Point.</p> <p>Дисциплина требует значительного объема самостоятельной работы. Отдельные учебные вопросы выносятся на самостоятельную проработку и контролируются посредством текущей аттестации. При этом организуются групповые и индивидуальные консультации.</p>				